

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião				
Data: 04/05/2025				
Hora: 11:00				
Local: Google Meet				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Adriel Agnes	adriel.agnes@gmail.com	Desenvolvedor		
Bárbara Sena	barbara.sena.dev@gmail.com	Desenvolvedora		
Emmyli Moraes	emmylimoraess@gmail.com	Cliente		
Gleyston Guimarães	gleyston_guimaraes@hotmail.com	Desenvolvedor		
Rafael Cassiano	Rafael.cassiano87@gmail.com	Desenvolvedor		
B 4		•		

Pauta

- Validação da sprint 3 com desenvolvedores e cliente
- Levantamento das funcionalidades a serem desenvolvidas

Notas e Decisões

- A cliente aprovou o que foi desenvolvido durante a sprint 3
- O levantamento das próximas funcionalidades foi registrado no docs: <u>Acessar</u>

Pendências			
Descrição da Pendência	Data para	Responsável	
	solução		
Colocar front/back e banco no ar	07/05/2025	Rafael Cassiano	

Registro de Presença

